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Trafikfokus i 
planeringen
-Underhåll
-Genomförandeplan
-TPÅ
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• Hur planerar Trafikverket underhållet av järnvägen?
• Hur hänger det ihop med TPÅ-processen och nya 

genomförandeplanen?
• Vad är Genomförandeplanen?
• Vad är TPÅ-processen?

Trafikfokus i planeringen
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Nationell transportplan (NTP)

Genomförandeplan

Verksamhetsplan (VP)

BAP

PP

12 år 6 år 1 år4 år
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Vad gör vi för 
att upprätt-
hålla funk-
tionella krav?

Hur ser det ut 
under genom-
förandet och 
vilka om-
ledningsmöjlig-
heter finns?

Vad är förbättringarna för trafiken 
när vi är klara med 
investeringarna?



5

Att upprätthålla funktionella krav – att underhålla
• Reinvesteringar	
• Basunderhåll

• Säkerhet	
• Funktion
• Livscykelkostnad	(LCC)
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Funktionella	krav Tillståndsbedömning Ekonomisk	planering

Banarbetsplanering

Basunderhåll:
Servicefönster	(avtalas	med	
entreprenören	i	5-
årskontrakt)	

Reinvesteringar:	
Planerade	större	banarbeten	
(PSB)	+	Övriga	banarbeten

Nyinvesteringar:
Planerade	större	banarbeten	
(PSB)	+	Övriga	banarbeten

Trafikpåverkande åtgärder (TPÅ)

Från funktionella krav till TPÅ
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Nationell transportplan (NTP)

Genomförandeplan

Verksamhetsplan (VP)

BAP

PP

12 år 6 år 1 år4 år

TPÅ-processen

Ekonomisk	planering

Banarbetsplanering
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Underhåll

Investering

Planering

IT

Planering

Investering

Undehåll

IT

Delprocess 1 
Identifiera åtgärder med 
risk för trafikpåverkan 

samt göra en 
sammanställning

   Delprocess 2 
Analysera trafikpåverkande 

åtgärder ur ett 
systemperspektiv

   Delprocess 3
Bedöma genomförbarheten 

av TPÅ:er ur ett 
trafiksystemperpektiv

Delprocess 4 
Minimera trafikpåverkan 

genom att anpassa 
genomförandet

Delprocess 5 
Sammanställa och 

återkoppla

Inköp och logistik

Stora Projekt

Stora Projekt

Kapacitetscenter

Branschen

Trafikkoordinatorer
nationellt

Trafikkoordinatorer
regionalt

Planering

Investering

Underhåll

IT

Inköp och logistik

Stora Projekt

Kapacitetscenter

Planering

Investering

Underhåll

IT

Stora Projekt

TPÅ-processen (nivå 1)

Trafikkoordinatorer
nationellt

Trafikkoordinatorer
regionaltTrafikkoordinatorer

nationellt
Trafikkoordinatorer

regionalt
Trafikkoordinatorer

nationellt
Trafikkoordinatorer

regionalt

Jvg	år	3-6
Väg	år	1-6

Mars

September

Oktober November December Januari Februari Mars AprilMa...

April Maj Juni Juli Augusti Sept OktoNov..

KOORDINERINGSPERIOD 1

KOORDINERINGSPERIOD 2

Trafikkoordinatorer
nationellt

Trafikkoordinatorer
regionalt

Externa	projekt

Branschen Branschen

Vad har vi? Vad innebär det och vad tål systemet? Vad kan vi 
göra?

Hur förmedlar 
vi detta?
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• Hur fungerar planeringsprocessen – vilken datatillgång kräver den? 
(LTH)

• Tillgänglighetskrav för trafiken (RISE)
• Hur hantera och bedöma osäkerhet i planeringen?

Forskningsbehov
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Forskningsbehov

Vi har information med olika risker för förändringar och med olika 
detaljeringsgrad. Hur strukturerar och presenterar vi informationen så 
att det som är viktigast kommer fram? 

Ett mer tekniskt problem är hur bedömer vi hur mycket som kan få plats 
på en bana utifrån att vi vet att något ska göras, men inte i detalj hur 
omfattande det är?
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