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PROJEKTET, ÖVERSIKT
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Bakgrund och mål

• Behov av underhåll ökar 
• Järnvägstrafiken ökar 
• Hur planerar man underhållet för bästa 

möjliga samordning med trafiken? 
• Viktigt för järnvägens tillväxt, förtroende och 

miljömål, etc. 
• Berör 
➢ Intrastrukturägare 
➢ Underhållsentreprenörer 
➢ Järnvägsoperatörer!

• Mål: Bidra till faktiska förbättringar
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Inriktning och begränsningar

• Intresserade av 
• Underhåll vs Trafik 
• Planering, 

schemaläggning, 
styrning 

• (Organisation) 
• Kapacitet, tillgänglighet, 

säkerhet 
• Nytta
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• Studerar inte 
• UH-teknik 
• Arbetsförbättring 
• Degradering 
• Prognoser 

• Indata 
• UH-behov 
• Önskad trafik



VERKSAMHETSSTUDIE
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Översikt

• Metod 
• Flertal intervjuer (~20 st): 

TrV, entreprenörer, forskare, (operatör) 
• Insamlat material 

Föreskrifter, rapporter, utredningar, artiklar, länkar etc 
• Fokus 

• Underhållsaktiviteter, kategorisering 
• Arbetsobjekt (disp.tid) 
• Process 
• Planeringsproblem
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Trafikpåverkan och 
planerbarhet
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Trafikpåverkan och 
planerbarhet
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Tid i spår
 

Aktivitet Planeringshorisont

> 8 tim KTL-byte / reparation 
Spår- och växelbyte

2 - 3 år / akut 
2 - 3 år

4 - 8 tim Spårriktning 
Slipning, bearbetning 
Växelrenovering 
KTL-underhåll och -besiktning

1 - 2 år / 1 månad 
1 - 2 år 
1 - 2 år 
2 - 3 år

1 - 4 tim Växelriktning 
Oförstörande provning (ultraljud) 
Befästningar, skarvar, rälslagning..

1 - 2 år / 1 månad 
1 - 2 år 
1 - 2 månader

Tågrörelse Periodisk mätning 
Höghastighetsslipning

1 år 
1 år

0 - 1 tim Besiktning 
Signalsystem, vegetation 
Spårhalka, snöröjning

0 - 2 månader 
0 - 2 månader 
1 år / 0 - 2 veckor

timmar - dagar Olyckor, akut reparation ingen
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Arbetsobjekt - disp.tid 
(possessions)

• Säker tillgång till infrastrukturen 
• Signal + El bestämmer avstängt område

• Trafikbegränsningar 
• Avstängt område 

• Nedsatt hastighet  

• Anslutande spår
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Arbetsobjekt - disp.tid 
(possessions)

• Säker tillgång till infrastrukturen 
• Signal + El bestämmer avstängt område

• Trafikbegränsningar 
• Avstängt område 

• Nedsatt hastighet  

• Anslutande spår

• Exakta tider, ungefärlig sträcka
• Söks lång tid i förväg (TrV -> entreprenör) 

• Påverkar arbetskostnaden
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156630, ÄH/L1-OF/L2, M-F 06:30 - 07:55

Antal 
(T12)

PSB 20-60

I tdt 1000 - 
2000

Efter 
tdt

16000 - 
17000

”Lätta” jobb (direktplanering, tågvarnare) tillkommer
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• Anslutande spår

• Exakta tider, ungefärlig sträcka
• Söks lång tid i förväg (TrV -> entreprenör) 

• Påverkar arbetskostnaden

• Koordinationsmöjligheter 
• Närliggande anläggningsarbeten, obrukbara spår
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Planeringsprocess
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Rev
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Okt
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Direktplanering
Tågvarnare

Banarbeten - med trafikpåverkan

Banupplåtelse - ingen (planerad) trafikpåverkan



PLANERINGSPROBLEM
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Klassificering

Strategiska 
• Dimensionering, 

placering, organisation 
• Tid: x år 

Taktiska 
• Tidtabell, schema 
• Anonyma resurser 
• Tid: månad-år 

Operativa 
• Genomförande 
• Tid: realtid-veckor
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≠ Planeringsprocessen
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Problem Klass Planeringssteg* Intressent

*Godskorridor, jNb, Tidtabell, Rev.plan, banUpplåtelse, trafikLedning



12

Problem Klass Planeringssteg* Intressent

Dimensionera underhållet S - - TrV

Utforma kontrakt S - - TrV

Dimensionera och placera resurser S, T - - Entr

Robusthet S, T G - L TrV

*Godskorridor, jNb, Tidtabell, Rev.plan, banUpplåtelse, trafikLedning



12

Problem Klass Planeringssteg* Intressent

Dimensionera underhållet S - - TrV

Utforma kontrakt S - - TrV

Dimensionera och placera resurser S, T - - Entr

Robusthet S, T G - L TrV

Schemalägga arbetsobjekt 
- Banarbeten 
- Servicefönster 
- Koordinera objekt o/e jobb 
- Skapa utrymme

T (O) !
G - R 
T - R 
T - U 
T - R

TrV !!
- Entr

Ruttplanering, stora fordon T (O) T - U Entr (TrV)

Omplanering T, O R (- L) TrV

*Godskorridor, jNb, Tidtabell, Rev.plan, banUpplåtelse, trafikLedning



12
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- Banarbeten 
- Servicefönster 
- Koordinera objekt o/e jobb 
- Skapa utrymme

T (O) !
G - R 
T - R 
T - U 
T - R

TrV !!
- Entr

Ruttplanering, stora fordon T (O) T - U Entr (TrV)

Omplanering T, O R (- L) TrV

Beredskapsplaner (T) O R - L TrV, Entr

Projektplanering O R - U Entr

Arbetsplanering, paketering, rutter O U Entr

Spårutnyttjandeplaner O R - L TrV, Entr

Övervakning och ledning O L TrV (Entr)

*Godskorridor, jNb, Tidtabell, Rev.plan, banUpplåtelse, trafikLedning



Servicefönster
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Många, korta, händelsestyrda objekt Få, långa, regelbundna objekt

|1 d| |- - - - 4-6 v - - - -|

Sektionering 
Koordinering med trafik och stora arbeten 
Trafikrestriktioner



STATUS, FORTSÄTTNING

14



Plan

• Slutföra översiktsrapport (2014 Q2) 
• Val av problem (2014 Q2) 
• Fördjupning (2014 Q3->) 

• Data och statistik 
• Modellering 
• Utvärdering 

• Publicering
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FRÅGOR & SYNPUNKTER..
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www.liu.se


