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Railsys mikrosimulering
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Railsys bakgrund

– Forskningssamarbete Trafikverket - KTH sedan 1999

– Trafikverket upphandling trafiksimuleringssystem, 
vinnare Railsys 2006

– Svensk användargrupp bildades 2007 Trafikverket, 
KTH och konsultföretag, möten 1 gång/år

– Railsys används av Infrastrukturhållare i Europa: 
Tyskland, Österrike, Storbritannien, Frankrike, 
Danmark och Sverige

– Användare i Sverige: Trafikverket, KTH, Sweco, 
Atkins, Ramböll och Linköpings Universitet
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 Infrastrukturinvesteringar
 Studera infrastrukturutformning
 Studera trafikscenarios och framtida trafiksystem

 Tidtabellsplanering (analyser)
 Tidtabell och simulering av banarbeten
 Tidtabellsplanering av nästa tidtabell
 Headway beräkningar
 Gångtidsberäkningar

 Tidtabell process 1 årig tågplan (fördelning and tilldelning)
 Analyser och till viss del simuleringar
 Provtryckning av tågplan (säkerställa att tågplanen är körbar)

 Följa upp kapacitetsutnyttjande (Trafikverkets årsredovisning)

Railsys användning vid Trafikverket
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Lite historia och framtid

• Inför Tågplan 2014 gjordes en fullständig simulering på 
kontaktledningsarbetet på VSB

• Inför Tågplan 2015 har det gjorts simuleringar för totalt 5 banarbeten

• Inför Tågplan 2016 är planerat att simulera cirka 3 banarbeten
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Lite kort om simuleringarna inför tågplan 2015

• Simuleringarna startade januari 2014 och var klara i april/maj

• I simuleringarna användes hela tågplan 2014 med samtliga tåg på 
VSB med kända anpassningar för att så mycket som möjligt likna 
T15

• Dessutom ingick trafiken i den del av Stockholm som trafikeras av 
SL:s pendeltåg

• Tjänstetåg finns med 

• Verklig statistik för linjeförseningar samt uppehållsförseningar utifrån 
ett mönster som KTH tagit fram applicerades i modellen
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Banarbeten

• En av Årstabroarna (N1+N2) avstängd i några månader

• N2 avstängt, Solna – Karlberg 

• Hastighetsnedsättning sth 70, max 2000 m upp till 5 delsträckor 
Jakobsberg – Kallhäll

• Hastighetsnedsättning sth 40, 400 m i Tungelsta

• Kontakledningsbyte Töreboda – Moholm, enkelspår och 
Hastighetsnedsättning till 130 km/h på intilliggande spår.
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Trafikeringsplan
Tåg på innerspår 

Tåg på ytterspår

Infasningspunkten mellan 
norrgående pendeltåg och 
tåg på spår U1 flyttas från 

Stockholms södra till 
Årstabron

Pendeltågen till/från 
Västerhaninge tillämpar 
högerspårsdrift för att 

undvika korsande tågvägar

Södergående pendeltåg till 
Södertälje måste köra på spår A6 
till Stuvsta för att undvika att korsa 

spår N1 i plan

Åter till spår N1
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Åtgärder i Trafiken

• Max 20 tåg per timme (ett tåg var 3 minut) mellan Stockholm C och 
Älvsjö enl. ”Konsekvensbeskrivning PSB T15”
– Södergående tåg får en tidigare avgångstid. Eventuell ”överskottstid” 

regleras fram till Flemingsberg och/eller Södertälje syd
– Endast mindre åtgärder på norrgående trafik

• Arlanda Express kör endast 15 minuters trafik, 77XX ställs in

• Kontakledningsbytet, reducerat till max 8 tåg per timme
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Förutsättningar i RailSys

• Hastigheter och signalbesked kontrolleras mot ritningar och BIS
– Älvsjö/Älvsjö gbg ej helt fullständig (up to date) i ritningar som finns i 

Emil, förmodligen pga pågående ombyggnadsprojekt
– Hastighet 50 km/h från signal 845 spår U2 fram till signal 799 innan vxl

Älvsjö gbg, c:a 970 m
– Hastighet 40 km/h från signal 799 till HA-tavla, c:a 1300 m
– Fjärrtåg: Hastighet 70 km/h från HA-tavla (+ tåglängd) mot spår N1, 

därefter full hastighet från SH-balis (+ tåglängd)
– Pendeltåg: 40 km/h hela vägen fram till spår 7 Älvsjö

• Tågen schemaläggs enligt Trafikeringsplan kring Älvsjö
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Förutsättningar i RailSys

• Stockholm S söderut
– Pendeltåg schemalagda via spår 3, övriga via spår 4
– Statisk hastighetsprofil är samma i båda alternativen, samma 

signalpositioner och bortflyttningsavstånd (A)

• Alla södergående persontåg via spår 47 Älvsjö gbg, förbigångar ej 
tillåtna
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Tidtabell i RailSys

• Jämfört med föregående simulering i april
– Genomgång av tågen söderut, framförallt under högtrafik
– Justeringar av tillägg
– Södergående pendeltåg har fått 2-3 min tillägg mellan Älvsjö-Södertälje 

och Älvsjö-Västerhaninge
– Enstaka korrigeringar mellan Västerhaninge-Nynäshamn för att uppnå 

en konfliktfri tidtabell i RailSys
– ABC-pendel (SL) vänder på spår 15 Stockholm C mellan kl. 9-16 och 

efter kl. 18, fler vändningar jämfört med föregående simulering

• Några regionaltåg och ”udda snabbtåg” bortplockade

• MTR tappat en avgång
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Metod för bedömning

• En referenskörning där T14 används har jämförts med en tidtabell 
där tågen har anpassats enligt ”Åtgärder i trafiken”

• Simulering från april ”Sim1” och ny simulering med ytterligare någon 
reducering ”Sim2”

• Pendeltåg RT+3, övriga tåg RT+5

• OBS! Diagram visar skillnad i punktlighet (procentenheter) mot 
referenskörning
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Snabbtåg söderut och norrut, RT+5, skillnad i 
punktlighet
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Regionaltåg söderut och norrut, RT+5, skillnad i 
punktlighet
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Pendeltåg Nynäshamn/Bålsta söderut och norrut, 
RT+3, skillnad i punktlighet
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Pendeltåg Södertälje/Märsta/Uppsala söderut och 
norrut, RT+3, skillnad i punktlighet
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Godståg söderut och norrut, RT+5, skillnad i 
punktlighet (liten tågmängd)
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Antal tåg/h på Getingmidjan (Cst – Sst), söderut + 
norrut
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Kommentarer

• Tågen på Getingmidjan lagda i 3 min. intervaller, i vissa fall kan 
dock 2/4 tillämpas, beroende på vilken tågkategorier som ligger efter 
varandra

• Spår 16 Stockholm C högt belastat vissa tider i flertalet timmar pga
att spår 15 är upptaget av vändande ABC-pendel

• Tågrörelser på stora stationer kan inte alltid modelleras fullt ut i 
simuleringarna
– t.ex. kring Stockholm C – Norra bantoreget – Karlberg 

• Enkelspårsdrift förbi stationer på dubbelspåriga linjer kräver 
anpassningar i simuleringarna


