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Optimeringsmodell
Schemalägger tåg, fönster 
och UH-resurser 

Hanterar 
• Nätverk, vägval 
• Gångtider, uppehåll 
• Fönsteralternativ 
• Kapacitetsutnyttjande 
• Arbetstidsregler 

Saknar 
• Konfliktreglering 
• Omlopp
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Originalmodel - Lidén and Joborn (2016), TRC, doi: 10.1016/j.trc.2016.11.016  
Resurser - Lidén et al (2018), JRTPM, doi: 10.1016/j.jrtpm.2018.02.001 

http://dx.doi.org/10.1016/j.trc.2016.11.016
http://dx.doi.org/10.1016/j.jrtpm.2018.02.001


Norrlandstrafiken
20 länkar, enkelspår 
82 tåg, daglig cyklisk plan 
Utan/med UH-resurser 
Validering, kostnadskänslighet, etc 
Samplanering vs sekventiell planering 

Storvik

Boden
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Resultat
Allmänt 

• Rimliga och användbara resultat 
• Översiktsplan, ej konfliktfri tidtabell 

Norrlandstrafiken 
• Korta fönster (2h) går bra 

Liten ökning av tågkörningskostnad (0.5%) 
• Långa fönster (3-4h) varje dag är svårt 
• Stabila resultat (> 30% kostnadsändring krävs) 
• Resurssnåla fönster bättre 
• Samplanering sparar 11-17% för underhållet
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Slutsatser
• Optimering fungerar 
• Marginalkostnader är viktiga 

Samplanera drift och underhåll! 
• Stor besparingspotential (> 225 MSEK)
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Fortsättningsprojekt
Andra trafik- och anläggningsfall 

• Dubbel-/flerspår, persontrafik 
• Involvera TrV m fl 

Modellförbättringar 

Prova lösningarna? 

2019-2020
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Projekt: ”Effektiv planering av järnvägsunderhåll - servicefönster” 

Finansierat av Trafikverket, via KAJT 

Disputation måndag 2018-12-10, Norrköping 

Avhandling doi: 10.3384/diss.diva-152491 

http://dx.doi.org/10.3384/diss.diva-152491


www.liu.se

Tack!


